

Allegato 1)

Elenco interventi del Comune di Siena finanziati da fondi PNRR

MISSIONE 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Intervento	Missione	VALORE Q.E	PNRR	cofinanziamento	CUP	Situazione attuale
Teatri Rozzi	M1	300.000,00	240.000,00	60.000,00	C64H22000020009	Lavori conclusi – manca collaudo
Teatro Rinnovati	M1	500.000,00	400.000,00	100.000,00	C64H22000010009	Affidamento lavori entro il 31 luglio – tempi rispettati
Musei Inclusivi Siena	M1	320.100,00	320.100,00	-	C64H22001390006	Lavori terminati
Piattaforme nazionali di identità digitale - CIE	M1	14.000,00	14.000,00	-	C61F22004170006	In linea con I tempi
Abilitazione al cloud per le PA locali	M1	419.124,00	419.124,00	-	C61C22000620006	In linea con I tempi
Adozione piattaforma pagoPA	M1	27.315,00	27.315,00	-	C61F22002280006	In linea con I tempi
Esperienza cittadino nei servizi pubblici	M1	328.160,00	328.160,00	-	C61F22003610006	In linea con I tempi
Piattaforma notifiche digitali	M1	59.966,00	59.966,00	-	C61F22003080006	In linea con I tempi
Piattaforma Digitale nazionale dati " comuni ottobre 22"	M1	162.748,00	162.748,00	-	C51F22007950006	In linea con I tempi

MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

Intervento	Missione	VALORE Q.E	PNRR	cofinanziamento	CUP	Situazione attuale
Scuola Sclavo - messa in sicurezza	M2	1.765.000,00	1.765.000,00	-	C67B15000030006	Lavori affidati – in linea con I tempi
Parcheggio Via Savina Petrilli	M2	350.000,00	230.000,00	120.000,00	C67H21005430004	Lavori finiti – tempi rispettati
Parcheggio San Miniato	M2	1.100.000,00	759.000,00	341.000,00	C67H17000010004	In fase di progettazione – in linea con I tempi
Scuola dell'Infanzia "Acquacalda"	M2	400.000,00	275.000,00	125.000,00	C61E15000050006	Consegna lavori aprile 24 – in linea con I tempi

Scuola dell'Infanzia di Ginestreto	M2	608.000,00	418.000,00	190.000,00	C66J15000060006	Lavori finiti
Antisismico "Santa Marta"	M2	850.000,00	440.000,00	410.000,00	C66J15000040006	Lavori finiti
Efficientamento energetico "Santa Marta"	M2	400.000,00	275.000,00	125.000,00	C66E18000150002	Lavori finiti
Scuola Primaria "Simone Martini"	M2	1.340.000,00	715.000,00	625.000,00	C69E19000670005	Lavori finiti
Ciclovía via Fiorentina	M2	191.363,81	191.363,81	-	C61B21010370001	Lavori ultimati – Rispettati I termini
Ciclovía urbaba uniSI	M2	1.406.949,00	1.406.949,00	-	C67H22000890006	Lavori in corso – in linea con I tempi
Efficientamento energetico illuminazione 2021	M2	340.000,00	340.000,00	-	C61B21004440001	Lavori finiti
Efficientamento energetico illuminazione 2022	M2	170.000,00	170.000,00	-	C64H22000510001	Lavori finiti
Efficientamento energetico illuminazione 2023	M2	170.000,00	170.000,00	-	C62E23000150007	Lavori finiti
REGIMAZIONE ACQUE CERCHIAIA E ROPOLE	M2	347.600,00 *	347.600,00 *	-	C64H16000280004	Fine lotto 1 – tempi rispettati
impianti fotovoltaici presso Asili nido e magazzini	M2	170.000,00	170.000,00	-	C62G20000940005	Lavori finiti

* progetto non nativo PNRR. La cifra di €63.300,00 è già stata incassata da finanziamento statale.

MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca

Intervento	Missione	VALORE Q,E	PNRR	cofinanziamento	CUP	Situazione attuale
asilo bucciano	M4	670.000,00	670.000,00	-	C68H22000050006	Lavori in corso – in linea con I tempi
asilo ex-omni	M4	1.400.000,00	1.400.000,00	-	C63C22000010006	Lavori in corso – in linea con I tempi

MISSIONE 5 – Inclusione e coesione

Intervento	Missione	VALORE Q,E	PNRR	cofinanziamento	CUP	Situazione attuale
Illuminazione centro	M5	500.000,00	500.000,00	-	C68C20000460004	Lavori finiti
Villa Rubini Manenti	M5	1.000.000,00	965.602,02	34.397,98	C68C20000450004	1° lotto in corso di esecuzione – in linea con I tempi
Ex- Senapetroli	M5	1.285.000,00	1.285.000,00	-	C69F12000000004	Concluso lotto 1° - in linea con I tempi
Pubblica Assistenza Taverne	M5	2.180.000,00	2.180.000,00	-	C67H17000080008	Lavori in corso
Scuola Sclavo - rigenerazione urbana	M5	1.715.687,51	1.715.687,51	-	C67B15000030006	Lavori affidati – in linea con I tempi

Campo Calcio Taverne	M5	1.110.770,00	1.110.770,00	-	C65B18000000004	Lavori in corso
Campo Scuola Renzo Corsi	M5	1.201.000,00	911.000,00	290.000,00	C65I20000100009	Lavori finiti
AUTORIMESSA San Miniato	M5	1.515.000,00	1.200.000,00	315.000,00	C64B1700016000	In linea con I tempi
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE	M5	3.400.000,00	2.738.000,00	662.000,00	C65I18001650004	Lavori in corso – legato al progetto autorimessa
Ex collegio San Marco	M5	2.900.000,00	2.400.000,00	500.000,00	C65C20000020009	Lavori in corso fien 1° lotto – in linea con I tempi
Ponte ciclo-pedonale sul Fiume Arbia	M5	2.950.000,00	1.950.775,96	999.224,04	C61B17000290001	Lavori in corso
Ciclabile Tufi	M5	2.250.000,00	1.608.000,00	642.000,00	C61B21002890007	Lavori in corso
Cittadella dello sport	M5	1.050.000,00	1.050.000,00	-	C65B22000130006	Lavori in corso
Campo Rugby Acquacalda	M5	700.000,00	700.000,00	-	C62H22000370006	Lavori in corso
isola d'Arbia pista polivalente	M5	150.000,00	145.600,00	4.400,00	C68C20000510004	Lavori consegnati